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Analise Introdutoria e Justificativa:

Além da inerente variagdo dos custos dos produtos e servigos que ocorre no mercado em fungdo
do tempo, desde 2020 aconteceram fenémenos econdmicos imprevisiveis relativos a pandemia
da Covid-19, impactando nos custos de mao-de-obra e materiais em todas as escalas. Além
disso, acontecimentos geopoliticos referente a guerra entre Russia e Ucrania afetam o comércio
de insumos e alteram o comportamento do mercado externo e interno. Devido a esses
fendbmenos atipicos, decisGes politico-econ6micas impactaram nos custos de produtos
nacionais, bem como nas matérias primas importadas de outros paises. Dessa maneira, torna-
se essencial a andlise da variagdo dos custos a fim de identificar a necessidade de reajuste nos
orcamentos das obras e construcdes.

Obijetivo do Relatorio:

O objetivo deste relatdrio técnico é apresentar os custos extras ocorridos devido a variagao
dos pregos dos principais insumos utilizados nas Obras de Saneamento.

Calculo:

Para calcular a variacdo de pregos dos insumos mais utilizados nas obras de Saneamento, sdo
utilizados os valores da Tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgao Civil) que tem por objetivo a producdo de séries mensais de custos e indices para o
setor construcgdo ligados as obras publicas e de séries mensais de salarios medianos de mao de
obra e pregos medianos de materiais, maquinas e equipamentos e servigos da construgao para
os setores de saneamento basico, infraestrutura e habitacdo. O Sistema é uma producdo
conjunta do IBGE e da Caixa Econémica Federal - CEF, realizada por meio de acordo de
cooperagdo técnica, cabendo ao Instituto a responsabilidade da coleta, apuragao e cdlculo,
enquanto a CAIXA, a definicdo e manutencdo dos aspectos de engenharia, tais como projetos,
composi¢des de servigos etc. As estatisticas do SINAPI sdao fundamentais na programacao de
investimentos, sobretudo para o Setor Publico. Os precos e custos auxiliam na elaboracao,
andlise e avaliacdo de orcamentos e custos, enquanto os indices possibilitam a atualizagdo dos
valores das despesas nos contratos e orgamentos.
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Grupos de Insumos:

Os precos de insumos foram extraidos das tabelas de insumos do SINAPI para o estado do Rio
Grande do Sul entre os meses de Janeiro de 2022 e Dezembro de 2022 a fim de compor pregos
médios para embasar a analise da variacdo ao longo do tempo. Os grupos de insumos avaliados
foram divididos em 15 grupos:

e Cobre —tubos e conexdes;
e Cobre — cabos isolados;
e Cobre—cabos NU;

e Asfalto;

e Cimento Portland;

e Ago—estrutura;

e Aco —tubulacses;

e PVC-_conexodes;

e PVC-tubos;

e Areia;

e Brita;

e Bloco intertravado;

e Aduelas de concreto;

e Anéis de concreto, e

e Tubos de concreto.

Para cada grupo foram selecionados os insumos do SINAPI que mais se aplicassem as obras de
saneamento, buscando construir uma lista ampla e representativa.
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1. Cobre —Tubos e Conexdes
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Figura 1 - VariagGo média percentual

2. Cobre—Cabos Isolados
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Figura 2 - VariagGo média percentual
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3. Cobre—Cabo Nu
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Figura 3 - Varia¢Go média percentual

4. Asfalto
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Figura 4 - VariagGo média percentual
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5. Cimento Portland
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Figura 5 - VariagGo média percentual

6. Ago —estruturas de concreto
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Figura 6 - Varia¢Go média percentual
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7. Aco—Tubulagbes
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Figura 7 - Varia¢Go média percentual

8. PVC-Conexoes
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Figura 8 - VariagGo média percentual
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9. PVC—-Tubos
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Figura 9 - VariagGo média percentual

10. Areia
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Figura 10 - Varia¢Go média percentual
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11. Brita
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0% m—dw— w8 = = m
3
<<><z\O <<><2\O QS”O %Q} ?\O §z\0 &O 4\0 <z><2~O Q%O Q)Qp Q;Q\O
& & v N Y && 0/\0 S &
¥oog Ve o &

== MEDIA DA VARIACAO EM RELACAO AO MES ANTERIOR
—— MEDIA DA VARIACAO ACUMULADA

Figura 11 - Variago média percentual

12. Bloco intertravado
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Figura 12 - Varia¢Go média percentual
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13. Aduelas de concreto
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Figura 13 - Varia¢Go média percentual

14. Anéis de Concreto
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15. Tubos de concreto
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Figura 15 - Varia¢Go média percentual
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Sintese dos Grupos de Insumos

A fim de agrupar e resumir as informagOes apresentadas sobre os grupos de insumos, foram
geradas as seguintes tabelas, uma com variacdo média dos precos por grupo em relacdo ao més
anterior e a outra com a varia¢gdo acumulada de todo o periodo. Além disso, sdo apresentadas
também as variagdes médias por grupo, combinadas de forma setorial.

VariacOes dos precos dos insumos em cobre
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Figura 16 - VariagGo média percentual em relagéo ao més anterior
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Figura 17 - Variagdo média percentual acumulada

Technique Engenharia D +55 (51) 3381.7457
Av. Encantado, 384/201 - Porto Alegre/RS @ www.technique.eng.br

13




TECHNIQUE dGEOS

ENGENHARIA A AGUA BEM TRATADA POR TODOS
ASS’OCIAC:\O GAUCHA DE EMPRESAS DE OBRAS DE SANEAMENTO

VariacOes dos precos dos insumos de terraplenagem e pavimentagao
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Figura 19 - Variagéo média percentual acumulada
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VariacOes dos precos das tubulagdes e insumos em aco e PVC

25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
B AGO - Estrutura
5,0% M ACO - Tubulagdes

- PVC - Conexdes

0'0% | | I - [ | I
JAN IEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO ]ET lUT Iov DEZ PVC - Tubos
-5,0%

-10,0%
-15,0%

-20,0%

Figura 20 - Variago média percentual em relagéo ao més anterior

20,0%
15,0%
10,0%

5,0%

‘ e — —@— ACO - Estrutura
00% e -/ x C
5% JANNEEV MAR ABR MAL JUN-JUL-AGO SET OUT NOV DEZ ~+=ACO - Tubula¢es
-5,0% N 2‘

-10,0% ~——
-15,0%

PVC - Conexdes

PVC - Tubos

-20,0%
-25,0%
-30,0%
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VariacOes dos precos dos artefatos em concreto
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Figura 23 - Variagdo média percentual acumulada
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VariacOes dos precos dos insumos de estruturas
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RESUMO

Variagao média percentual dos grupos
de insumos de saneamento
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Figura 26 - Varia¢Go média percentual
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Figura 27 - Variago média acumulada dos pregos dos grupos de insumos nos ultimos 12 meses
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Podemos comparar a variacdo média percentual obtida nesta analise com os principais
indicadores econdmicos do pais para o periodo, que citamos abaixo:

O IPCA - indice de Precos ao Consumidor Amplo, considerado o indice oficial de inflagdo no pais.

O INCC-M, principal indice da construgdo civil no Brasil que busca avaliar a evolugdo dos custos
das construgdes habitacionais.

O IGP-M - indice Geral de Precos do Mercado, engloba em sua andlise os precos desde as
matérias primas, até bens e servigos.

Para finalizar, a média geral de variacdo do CUB - Custo Unitario Basico da construcdo imobilidria
para o estado do Rio Grande do Sul.

A comparacdo entre esses indexadores, comparativamente com o a variagdo média para os itens
de Saneamento do SINAPI, objetos desse estudo, esta apresentada na Figura 28.
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Figura 28 - Comparagdo entre os indices econémicos e a alta dos pregos dos insumos para
obras de saneamento acumulados nos ultimos 12 meses
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Tabela 1 — Resumo histdrico do IAS publicados

IAS - indice AGEOS de Saneamento
Periodo SINAPI 'L‘ﬁ:;%:ﬂ“z’“nf";i:
Ano 2020 Anual +21,39%
Ano 2021 Anual +32,39%
Mar/21 a Fev/22 base Fev/22 +23,38%
Abr/21 a Mar/22 base Mar/22 +18,22%
Mai/21 a Abr/22 base Abr/22 +16,57%
Jun/21 a Mai/22 base Mail22 +12,95%
Jul/21 a Jun/22 base Jun/22 +9,98%
Ago/21 a Jull22 base Jul/22 +7,75%
Set/21 a Ago/22 base Ago/22 +6,07%
Out/21 a Set/22 base Set/22 +6,38%
Nov/21 a Out/22 base Out/22 +5,89%
Dez/21 a Nov/22 base Nov/22 +3,65%
Jan/22 a Dez/22 base Dez/22 +5,23%
Ano 2022 Anual

Atenciosamente,

TECHNIQUE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA.

Porto Alegre, 24 de janeiro de 2023.

Vi ey
Enger_)ﬁeiro Civil Rogério Dorneles Severo
CREA RS 83784-D
CRK - Notoério Saber em Engenharia de Custos
Certificado IBEC n2 20150271-0

Technique Engenharia D +55 (51) 3381.7457 W

Av. Encantado, 384/201 - Porto Alegre/RS @ www.technique.eng.br



